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余目

酒田中央

(19)四ツ興野地区改良舗装工事

H29.3.28～H30.2.13

受注者：酒井鈴木工業(株)

(9)茗荷瀬西地区舗装工事

H28.4.6～H29.10.20

受注者：(株)丸高
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(7)払田地区舗装工事

H29.4.3～H29.11.10

受注者：(株)佐藤工務

(5)常万地区改良舗装工事

H29.3.30～H30.1（予定）

受注者：大井建設(株)

(4)廻館地区舗装工事

H29.4.3～H29.11.24

受注者：(株)ケーアイロード

メンテナンス

↓No.200

(16)門田地区舗装工事

H29.4.7～H29.10.31

受注者：鶴岡建設(株) 

(6)常万西地区改良舗装工事

H29.4.7～H30.3.20

受注者：阿部建設(株)

(8)茗荷瀬東地区舗装工事

H29.4.6～H29.11（予定）

受注者：鶴岡建設(株)

(10)南田地区改良舗装工事

H29.2.13～H29.11.30

受注者：十和建設(株)

(11)南田北地区舗装工事

H28.4.6～H29.12（予定）

受注者：長浜建設(株)

(15)門田南地区舗装工事

H29.4.7～H29.11.30

受注者：酒井鈴木工業(株)

(14)余目地区舗装工事

H29.3.6～H29.11.30

受注者：酒井鈴木工業(株)

(12)西田地区改良舗装工事

H29.2.20～H29.12.8

受注者：(株)佐藤工務

(21)余目地区防雪柵工事

H28.3.30～H29.12（予定）

受注者：庄司建設工業(株)

(24)余目地区立入防止柵工事

H29.5.22～H29.12.22

受注者：(株)王祇建設

(23)常万地区立入防止柵工事

H29.5.22～H29.12.1

受注者：林建設工業(株)

(25)余目酒田道路情報設備工事

H29.4.4～H29.11.10

受注者：能代電設工業(株)

(26)余目酒田道路照明外設備工事

H28.4.4～H29.12.15

受注者：(株)三栄電機工業

(17)跡地区舗装工事

H29.4.7～H29.11（予定）

受注者：(株)佐藤組

(13)余目南地区舗装工事

H29.4.3～H29.12.15

受注者：世紀東急工業(株)

(1)余目地区道路改良工事

H29.4.7～H29.7.21

受注者：阿部建設(株)

(22)門田地区防雪柵工事

H29.3.30～H29.12（予定）

受注者：大井建設(株)

(2)余目地区橋梁上部工工事

H28.11.24～H29.8.31

受注者：昭和コンクリート工業(株)東北支店

(18)新堀地区舗装工事

H29.4.3～H29.12.15

受注者：鹿島道路(株)
(20)茗荷瀬地区防雪柵工事

H29.3.30～H29.11（予定）

受注者：荘内土木(株)

(30)常万地区防雪柵工事

H29.7.3～H29.11.17

受注者：菅原建設(株)

(29)払田地区防雪柵工事

H29.7.3～H29.11.24

受注者：(株)王祇建設

(27)余目酒田道路照明外設備工事

H29.6.29～H29.12.22

受注者：新和産業(株)

(3)庄内こ線橋上部工工事

H28.1.12～H29.12.20

受注者：川田建設（株）

(28)跡地区防雪柵工事

H29.7.3～H30.1.12

受注者：(株)丸高

(31)廻館地区道路改良工事

H29.8.4～H30.3.2

受注者：鶴岡建設（株）
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