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(7)余目地区道路改良工事
H28.4.7～H29.3.24

受注者：阿部建設(株)
(8)門田地区道路改良工事

H28.4.7～H28.11.18

受注者：林建設工業(株) 

(12)東町地区道路改良舗装工事
H28.4.7～H29.3.10

受注者：酒井鈴木工業(株) 

(10)大町地区防雪柵設置工事
H28.4.7～H28.10.28

受注者：(株)王祇建設
(11)上割地区防雪柵設置工事

H28.4.7～H28.10.28

受注者：庄司建設工業(株) 

(9)遊摺部地区防雪柵設置工事
H28.4.7～H28.11.7

受注者：(株)佐藤工務

(4)-2 払田こ道橋下部工工事

H28.4.7～H29.2.23

受注者：大井建設(株)

（東町地区）

※歩道橋工事

(4)-1 払田こ道橋下部工工事
H28.4.7～H29.2.23

受注者：大井建設(株)

（払田地区）

(3)常万地区道路改良工事
H28.4.7～H28.12.6

受注者：林建設工業(株) 

(5)余目こ道橋下部工工事
H28.4.7～H29.3.17

受注者：鶴岡建設(株)

(1)庄内こ線橋下部工工事
H27.7.28～H28.9.2

受注者：林建設工業(株) 
(6)西田地区道路改良工事

H28.4.4～H29.3.3

受注者：(株)佐藤工務

平成２８年８月１日現在国道４７号 余目酒田道路

延長 Ｌ＝１２．７ ｋｍ

(2)庄内こ線橋上部工工事
H28.1.12～H29.2.13

受注者：川田建設(株) 
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国道４７号 余目酒田道路 工事状況 平成２８年８月１日現在

余目酒田道路 Ｌ＝１２．７ ｋｍ

①庄内こ線橋下部工施工状況

③常万地区道路改良施工状況

④払田地区こ道橋下部工施工状況

⑥西田地区道路改良施工状況

⑧門田地区道路改良施工状況

⑫東町地区道路改良舗装施工状況

⑨遊摺部地区防雪柵設置施工状況

⑤余目こ道橋下部工施工状況

⑦余目地区道路改良施工状況

①

⑪

⑫

⑩大町地区防雪柵設置施工状況 ⑪上割地区防雪柵設置施工状況
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