

基本条例制定までのスケジュール(予定)

時 期	
1月 下旬	<input type="checkbox"/> チーム・まちスタが最終報告書を町長あて提出
2月 ~ 3月	<input type="checkbox"/> 条例案の庁内検討
3月 ~ 4月	<input type="checkbox"/> 条例案のパブリックコメント実施 (概ね1カ月間)
4月 ~ 5月	<input type="checkbox"/> 条例案の庁内検討
6月	<input type="checkbox"/> 庄内町議会6月定例会に条例案を上程
7月 1日	<input type="checkbox"/> 条例公布及び施行