


国道47号 余目酒田道路

平成28年8月1日現在



(4)-1 弘田こ道橋下部工工事
H28. 4. 7~H29. 2. 23
受注者: 大井建設(株)
(弘田地区)

(5) 余目こ道橋下部工工事
H28. 4. 7~H29. 3. 17
受注者: 鶴岡建設(株)

(3) 常万地区道路改良工事
H28. 4. 7~H28. 12. 6
受注者: 林建設工業(株)

(4)-2 弘田こ道橋下部工工事
H28. 4. 7~H29. 2. 23
受注者: 大井建設(株)
(東町地区)
※歩道橋工事

(9) 遊摺部地区防雪柵設置工事
H28. 4. 7~H28. 11. 7
受注者: (株)佐藤工務

(1) 庄内こ線橋下部工工事
H27. 7. 28~H28. 9. 2
受注者: 林建設工業(株)

(6) 西田地区道路改良工事
H28. 4. 4~H29. 3. 3
受注者: (株)佐藤工務

(2) 庄内こ線橋上部工工事
H28. 1. 12~H29. 2. 13
受注者: 川田建設(株)

(7) 余目地区道路改良工事
H28. 4. 7~H29. 3. 24
受注者: 阿部建設(株)

(8) 門田地区道路改良工事
H28. 4. 7~H28. 11. 18
受注者: 林建設工業(株)

(12) 東町地区道路改良舗装工事
H28. 4. 7~H29. 3. 10
受注者: 酒井鈴木工業(株)

(10) 大町地区防雪柵設置工事
H28. 4. 7~H28. 10. 28
受注者: (株)王祇建設

(11) 上割地区防雪柵設置工事
H28. 4. 7~H28. 10. 28
受注者: 庄司建設工業(株)

国道47号 余目酒田道路 工事状況

平成28年8月1日現在

